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壹、簡介 
一、目的 

透過專案辦公室的組織，以行政院原住民族委員會委辦的相關計畫為對象，將各計畫的資源效率，做極大化的運用，亦即：
1. 如期或縮短時程達成既定的目標。

2. 在預算成本內或更少成本達成各計晝的預期目標。

3. 產出物的成果，能達到預期目標或比預期更優。

4. 產出物的品質達到預期目標或比預期目標更好。

二、範圍 

建置《原住民族數位機會計畫管考網站》，管制考核
行政院原住民族委員會委辦的下列計畫:

I. 資源平台類

1. 原住民族部落社區大學

2. 民族教育資源中心暨資源教室

3. 原住民青少年文化成長班

4. 部落圖書資訊站

5. 台灣原住民族圖書資訊中心

6. 民族教育調查統計資源

7. 營造學習型部落課程資源

8. 部落學習團體課程資源

II. 數位學習平台類

1. 原住民族語線上學習教室

2. 臺灣原住民族數位學習中心

三、參考資料

1. 原住民部落大學政策之研究以桃園縣原住民部落大學為例，谷縱.克勒芳安，國立臺灣大學政治系碩士論文，2005年, http://politics.soc.ntu.edu.tw/news/0409.1.pdf
2. 原住民族教育資源中心暨資源教室資訊網，http://210.240.178.18/plan/95/nacenter95/
3. 台東地區偏遠原住民部落社區公共資訊服務應用分析，http://yang.nhlue.edu.tw/tanet2006/L000/L0005.pdf
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伍、附件：以 Project 軟體製作的整體專案管理電子檔

基於自由民主的理念，將依行政院原住民族委員會的需求, 使用 Open Workbench 來作 WBS(Work Breakdown Structure)與時程、資源的安排。

Open Workbench 在管理計畫與子計畫的能力較強，可以把各子計畫進度存在不同的檔案，再用總計畫去讀各子計畫檔案，彙整成總表，爾後並可轉成 XML 檔案，以利其他專案管理軟體讀取。

