

# 執行情形 – 臺灣研究中心先導計畫

2006/10/17 18:00 臺灣分館報告

## 1、召開諮詢委員會議：

每月定期召開「臺灣研究中心設置先導計畫」諮詢委員會議，邀請文史相關學者專家，共同研商本館「臺灣研究中心設置計畫」相關事宜，至9月底止已召開過2次委員會議(08/11及09/28)，對於未來「臺灣研究中心設置」已有初步共識。第3次會議擬訂於10/30上午召開。

## 2、出版編輯「臺灣學研究通訊」：

自7月起，每月發送臺灣學研究通訊電子報，以加速研究活動訊息傳播，至9月底止已發送3期電子報，同時將電子報資料集結編排，每季出版「臺灣學研究通訊」，第一期於10月中寄發分送各相關單位。

## 3、圖書採購：

採購有關臺灣研究中文圖書約1,500冊，計新台幣70萬6,472元；並採購臺灣研究日文圖書及讀賣新聞光碟版，計新台幣127萬5,834元，皆已完成招標程序。

## 4、網站建置：

規劃建置臺灣研究中心網站，已完成招標程序，刻正進行功能建置設計。

## 5、其他：

已聘請2位研究助理，襄助臺灣研究中心業務推展，同時由輔仁大學借調毛慶禎副教授到館服務，綜理臺灣研究中心業務。

# 新增項目 - 臺灣研究中心設置計畫

2006/10/17 18:00 臺灣分館報告

1. 博士後研究員及訪問學人各若干名
2. 建置臺灣學數位資料典藏所  
典藏數位化後的臺灣學研究資料，包括本館自建及無著作財產權爭議之資料；並以 OAI-PMH 方式建置跨平台搜尋全文的機制。
3. 建置臺灣學學術期刊電子出版平台  
包括投稿、審稿、改稿、出版、寄送等功能；出版後轉送至前述的臺灣學數位資料典藏所，供學者上網搜尋及使用。